

ÀMBIT DE TREBALL	UP	PRIORITZACIÓ					RESPONSABILITATS		LIMITACIONS TEMPORALS	PRESSUPOST	
		C	I	E	N	Total	Execució	Supervisió		Pressupost	Hores
Fira de la Poma Tova	P	3	3	-3	4	7	MJ-L	MJ	Abans del 1/12	10.000,00 €	
Butlletí electrònic trimestral	PR	2	3	-1	2	6	L	MJ	--	2.000,00 €	
Impuls de la denominació d'origen de la Poma Tova	PR	3	3	-3	4	7	MJ-X	MJ	--	5.000,00 €	
Gestió del contracte de manteniment de l'Espai de Recerca	PR	1	2	-1	2	4	X	MJ	Finalització de contracte 31/12	40.000,00 €	
Manteniment del cens de pagesos productors de Poma Tova	PCA	1	1	-2	2	2	L	MJ	--	--	80h
Coordinació en el marc de la Xarxa de Municipis de la DIBA	PR	3	3	-2	2	6	MJ	MJ	Convocada jornada 18/07	--	200h
Coordinació amb la Cambra de Comerç	PR	3	3	-1	2	7	MJ	MJ	Reunió trimestral (data no tancada)	--	60h
Coordinació amb el Consell Comarcal	PR	3	3	-1	2	7	MJ	MJ	Reunió trimestral (data no tancada)	--	60h
Atenció a ciutadans/es en matèria de promoció de la Poma Tova i els seus derivats	PR	1	2	-2	2	3	X-L-MJ	MJ	--	--	416h
Jornada anual de la Poma Tova (reunió de tots els agents)	PCA	3	2	-2	2	5	X	MJ	Abans del 31/10	8.000,00 €	
Assessorament a pagesos i empresaris/àries	PR	2	2	-2	2	4	MJ-X	MJ	--	--	416h
Gestió del contracte de visites guiades a la cooperativa històrica de la Poma Tova	PR	1	2	-1	2	4	X	MJ	Finalització de contracte 31/12	20.000,00 €	
Estudi d'internacionalització del la venda i distribució de la Poma Tova	P	3	3	-3	4	7	(Extern)	MJ	Abans de 1/12	18.000,00 €	
Organització de la formació en manipulació de la Poma Tova	PCA	1	1	-1	2	3	X-L	MJ	Abans de 1/12	6.000,00 €	
Pla de formació especialitzat per petits empresaris/àries	P	2	2	-3	4	5	X-L	MJ	Abans de 1/12	12.000,00 €	